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Tämän opinnäytetyön aiheena on käydä läpi julkisivumuurauksen toteutukseen 
olennaisia ja tärkeitä työtehtäviä, tehtävän suunnittelua ja havainnollistaa erilaisia 
tehtäväsuoritukseen vaikuttavia seikkoja. Aikataulusuunnittelun toteuttaminen oi-
kein on tehtävän etenemisen kannalta tärkeää ja siihen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Ohjeet kustannuskaavion luomiseen löytyy tästä opinnäytetyöstä. Työssä on 
pyritty huomioimaan asioita myös yleiseltä kannalta ja kerrottu kyseiseen työmaa-
han liittymättömistä seikoista. 
Opinnäytetyö on toteutettu case-pohjaisena SeAMK Uudistuva kampus -rakennus-
työmaalla. Työn tarkoituksena on auttaa työnjohtajaa laatimaan tehtäväsuunnitelma 
vastaavanlaiselle tehtävälle sen suorittamiseksi kustannustehokkaasti, ajallaan ja 
ilman vaikeuttavia tekijöitä. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Paroc Paroc-elementit ovat teräspintaisia sandwichelementtejä, 
joiden ydin on kivivillaa. Niiden tärkeimpiä käyttökohteita 
ovat liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten sekä julkisten 
rakennusten julkisivut, väliseinät ja sisäkatot 
TTT Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. 
2T7/4T7 Raudoituksen merkintä. Esimerkiksi 2T7 tarkoittaa kahta 7 
mm harjaterästä vierekkäin esimerkiksi muurauksen si-
sään. 
Jatkospituus Harjateräksen liitospituus minkä pituisella matkalla se limi-
tetään toisiinsa. 
Muuraussiilo Muuraussiiloa käytetään laastin valmistukseen. Siilo se-
koittaa kuivan laastijauheen veteen muuttaen sen valmiiksi 
laastiksi. Työmaalla käytettyyn siiloon pystyttiin varastoi-
maan 9 m3  kuivaa muurauslaastia. 
Tiililetka Tiililetkalla tarkoitetaan pientä lavaa, johon tiilet on ladottu 
ja tarvittaessa muovitettu. Tiililetkoja pystytään kuljetta-
maan tiilikärryjen avulla.  
Liikuntasauma Liikuntasauma sallii rakenteiden välisen liikkeen ja estää 
niiden välille syntyvän jännityksen. 
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1 JOHDANTO 
Aiheen opinnäytetyölle sain päästyäni työnjohtoharjoitteluun Seamk Uudistuva 
kampus -työmaalle Peab Oy:n alaisuuteen, jossa sain ensimmäiseksi varsinaiseksi 
vastuualueekseni julkisivumuurauksen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on aut-
taa suunnittelemaan tehtäväsuunnitelma ja käsitellä tärkeitä, olennaisia ja tehtävää 
ennalta helpottavia seikkoja julkisivumuurauksen läpivientiä varten. Edellä maini-
tusta työkohteesta tulen käyttämään työtehtävän suorituksessa opittujen tietojen li-
säksi eri materiaaleja ja esimerkkejä.  
Julkisivumuuraukset ovat etenkin kerrostaloissa erittäin suosittuja nykypäivänä. Ke-
sällä 2017 Seinäjoella lähes kaikkiin valmistuneisiin tai tekeillään oleviin kerrostalo-
kohteisiin toteutettiin muurattu julkisivu, kuten myös Peab Oy:n vuonna 2013 aloit-
tamaan Itikanmäen kerrostalohankkeen kerrostaloihin. 
SeAMK Uudistuva kampus -projektiin sisältyy vuonna 1994 rakennetun kampusta-
lon laajentaminen ja vanhan rakennuksen saneeraus lukuun ottamatta Seinäjoki-
salia. Projektin pääurakoitsijana toimii Peab Oy. Kohde käsittää yhteensä kolme ra-
kennusosaa: kaksi uudisosaa ja yhden saneerausosan. Saneerausosasta eli van-
hasta rakennuksesta puhutaan, kun kyse on B-osasta, länsipuolen laajennusosa on 
C-osa ja itäpuolella oleva laajennusosa on D-osa. Muurattavaa julkisivua löytyy yh-
teensä n.1290 m2. Tämä jaottuu yhteensä 5 eri osaan, joita ovat jätekatos, sisäjul-
kisivu sekä B-, C- ja D-osan seinät. 
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Kuva 1. Julkisivu itään ja etelään. (Lähde: Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy) 
 
Kuva 2. Julkisivu länteen ja pohjoiseen. (Lähde: Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy.) 
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2 YLEISTÄ JULKISIVUMUURAUKSESTA 
Julkisivumuurauksia on monenlaisia ja se on eniten käytetty muoto julkisivulle. Eri-
laisuus muodostuu tiilen koosta, väristä, pinnasta, limityksestä ja laastisauman 
muotoilusta. Tiilelle löytyy lukuisia eri sävyvaihtoehtoja, mutta kaikille tutuin lienee 
punatiili, jota näkee etenkin vanhoissa rakennuksissa. Viime vuosikymmeninä suo-
sio on kuitenkin kohdistunut vaaleisiin, kuten tuohensävyisiin, julkisivumuurauksiin. 
Erilaisia tiilipintoja puolestaan löytyy noin kourallinen. Käsinlyötyyn, sileään ja har-
jattuun tiilipintaan ei voi olla törmäämättä selattaessa eri tiilivalmistajien tuotevali-
koimia, mutta nimellinen kuvaus tiilen pinnalle saattaa kuitenkin vaihdella valmista-
jakohtaisesti. Juoksulimitys 1/2-tiilen limityksellä on ylivoimaisesti kaikista yleisin 
tapa limittää tiili. Erilaisia limityksiä löytyy kuitenkin lähes yhtä paljon kuin niiden 
tekijöitäkin. (Sanoma Media Finland Oy. 2009.) 
Suomen vanhin tunnettu muurattu rakenne löytyy Koroisilta, kaivauksista löydetyn 
mahdollisesti 1200-luvulla rakennetun kirkon rauniot. Suomessa tiiltä alettiin käyttä-
mään laajemmin vasta 1300-luvulla, kun Ruotsissa tiili oli tullut käyttöön jo kaksi 
vuosisataa aikaisemmin. Tunnetuimpia muurattuja rakennuksia Suomessa ovat lin-
nat ja lukuisat vanhat kirkot. (Museovirasto 2004.) 
Nykyrakennuksissa vielä n. 50 vuotta sitten julkisivumuuraus oli kiinteä osa ulkosei-
nän rakennetta. Tämän jälkeen muuraus on erotettu tuuletusraolla parantaen raken-
teen kosteus- ja lämpöteknistä toimintaa. Näin kosteus ei pääse enää siirtymään 
sateen kastelemasta julkisivusta seinärakenteeseen ja sen kuivuminen on teho-
kasta. (Rakentaja.fi 2009.) 
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3 AJALLINEN SUUNNITTELU 
Ajallisen suunnittelun helpottamiseksi luodaan aikataulu tehtävälle. Työsuoritteen 
aktiivinen päivittäminen aikatauluun havainnollistaa työn etenemistä suunnitellun 
mukaan. Tarvittaessa siihen on helppo reagoida, mikäli aikataulu ei pidä. Tehtävä-
alue jaotellaan aikatauluun osalohkoittain ja lohkot sijoitetaan aikatauluun suunni-
tellun etenemisen mukaisesti lohkosta toiseen. Aikatauluun voidaan suoritteen mu-
kaan ajoittaa materiaalin tilauspäivämäärät, telineasennus ja muuraussiilon siirto. 
Lohkojen linkittäminen toisiinsa loppu-alku-määreellä on tärkeää pitääkseen aika-
taulun siistinä ja toimivana mahdollisten muutosten vuoksi. 
 
Kuva 3. Paikka-aikakaavio. 
 
  
12 
 
Kuva 4. Vinoviiva-aikataulu. 
 
Tehtävään luodussa aikataulussa muurauksen eteneminen on suunniteltu kohde-
etenemisen mukaan. Tehtävässä ei pysytty urakoitsijan arvioimassa suoritteessa ja 
se pääosin toteutettiin yhdellä työparilla, joten tehtävä jäi aikataulusta noin kuukau-
den.  Haittavaikutuksena tästä aiheutui telineiden ja muun kaluston vuokra-ajan pi-
dentyminen sekä tehtävän venyminen lähelle talvea, minkä vuoksi siilolle ja vesilet-
kulle täytyy järjestää lämmitys jäätymisen estämiseksi. Telineiden pystytys tulee 
pyrkiä ajoittamaan vähintään viikkoa ennen muurauksen siirtymistä toiselle osaloh-
kolle. Välitavoitteiksi määriteltiin sisäjulkisivu, b-osa, c-osa ja d-osa. 
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4 JULKISIVUMUURAUKSEN ALOITUSEDELLYTYKSET 
4.1 Seinäelementit ja muurauskiinnikkeet 
Betonisissa seinäelementeissä käytetään Kingspan Therma TW-57 –eristettä, jonka 
pinnassa on musta, palotilanteessa sammuttava TW-57 laminaattipinta. Paljaisiin 
eristepintoihin, kuten kulmaliitoksiin, kiinnitettiin Kingspanilta erikseen saatavaa 
edellä mainittua laminaattisoiroa muurauskiinnikkelisäysten yhteydessä. (Kingspan 
Insulation Oy 2017.) 
Muurauskiinnikkeiden määrä seinässä on vähintään 4 kpl/m2 ja aukkojen/kulmien 
ympärillä 6 kpl/m2. Kiinnikkeet asennettiin seinäelementteihin tehtaalla valuvai-
heessa ja lisäykset aukkojen ja kulmien ympärille tehdään elementtien asennuksen 
jälkeen työmaalla elementtitehtaan laskuun. Kohteessa muurataan myös betonisen 
seinäelementin lisäksi Paroc-sandwich elementtiä vasten. Paroc-seinään sopivien 
muurauskinnikkeiden löytäminen oli haastavampaa ja rakennusvalvojan hyväksyn-
nällä käytetään Parocin peltiseen ulkopintaan ruuvattavia kiinnikkeitä suuremmalla 
menekillä.  
4.2 Tiilen kannatus 
Julkisivun paino kannatellaan sokkelielementin välityksellä perustuksille. Sokke-
lielementti asennetaan asennuspaloilla oikeaan korkeuteen ja anturoihin juotetaan 
vähintään 250 mm:n syvyyteen suunnittelijan määrittämä 16 mm tartuntarauta, joka 
sitten hitsataan yhteen sokkelin metalliseen tartuntalätkään, jonka elementtitehdas 
on valmistusvaiheessa asentanut. 
Sokkelin päälle valettiin muurauslaastilla kaato seinäelementin eristeen alle kos-
teusteknisen toiminnan parantamiseksi. Laastin kovetuttua sokkelin päälle hitsataan 
kumibitumikermi 150 mm nostolla seinäelementtiä vasten eristeen taakse, jottei 
kosteus pääse nousemaan maasta sokkelia pitkin muuraukseen. 
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Kuva 5. Ulkoseinädetalji sokkelikivestä. 
4.3 Ikkuna- ja ovisovitukset 
Ikkunat tulee asentaa paikoilleen ennen muurausta, jotta muuraus saadaan mitoi-
tettua kuvien mukaisesti. Kohteessa julkisivumuuraus on mitoitettu arkkitehdin ku-
viin ikkunoihin ja oviin sopiviksi, mutta on hyvä varautua ajoissa siihen, että sauma-
koon tasaisella ja huomaamattomalla muutoksella saadaan jako oikeaksi. Ikkuna-
sovituksessa tulee muurata täysi sauma sähköputkella pyöristetyn sijaan. 
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Kuva 6. Ikkunasovitus. 
4.4 Sääsuojatelineet ja tavarahissi 
Ennen julkisivumuurauksen aloitusta täytyi rakennusselostuksen mukaisesti olla 
sääsuojatelineet asennettuna. Mikäli sääsuoja on puutteellinen, mahdollinen sade 
voi olla este muurauksen toteuttamiselle ja pilata kovettumattoman sauman. Sää-
suojatelineen leveys hyväksytettiin muurauksen toteuttavalla aliurakoitsijalla sopi-
musvaiheessa. Sääsuojatelineen täytyy peittää muurattava seinä koko pinta-alalta. 
Räystään tasolle tulee olla asennettuna huppu siten, että satava vesi ohjautuu pois 
sääsuojan ulkopuolelle. Samalla tulee ottaa huomioon katolta tuleva vesi. Koh-
teessa telineasentajana toimii Kauppamestari. 
Ennen telineiden asennusta telineasennuksen tilaajan tulee olla varma, ettei asen-
nusalueella ole telineasennusta vaarantavia tekijöitä, ja alustan riittävä kantavuus 
on tarkastettava. Asennuksessa tulee käyttää tarvittaessa turvavaljaita telineasen-
tajan suorittaman riskianalyysin perusteella. Yli 8 metrin korkuisissa telineissä tulee 
käyttää asianmukaisia nostovälineitä. Jos teline ei ylitä 14 metrin korkeutta ja 10 
metrin pituutta, voidaan telineosia nostaa ylöspäin käsin, mutta jokaisella telineta-
solla täytyisi olla työntekijä. Riskianalyysi suoritetaan siten, että työ voidaan turval-
lisesti toteuttaa ilman putoamisriskiä. Turvavaljaat tulee olla kiinnitetty telinekohtais-
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ten ohjeiden mukaisesti. Telineasennuksen jäädessä kesken tai muutos/purkutöi-
den aikana on telineisiin kiinnitettävä kieltomerkki telineellä liikkumiselle. (Ramirent 
Finland Oy 2017.) 
Telineasentaja asentaa tavarahissin telineeseen sopimuksen mukaisesti tiilen, laas-
tin ja aukkopalkkien pystysiirtoja varten. Hissi asennetaan tukevalle maaperälle ja 
masto tulee olla tuettuna asianmukaisesti telineisiin.  Tavarahissin käyttöä tulee val-
voa mahdollisen väärinkäytön vuoksi, sillä tavaranostin ei ole henkilönostoja varten. 
Telineiden ilmoitettu suurin sallittu pintakuorma on 3 KN/m2. (Ramirent Finland Oy 
2017.) 
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5 JULKISIVUMUURAUKSEN TOTEUTUS 
Kohteen julkisivumuuraus toteutetaan aliurakkana ja urakasta solmittiin sopimus 
Muuraus Nahkala Oy:n kanssa. Ennen sopimuksen laatimista laaditaan urakoitsijan 
kanssa neuvottelupöytäkirja, josta selviää muun muassa urakkarajat, työsuoritteet, 
laatuvaatimukset ja työmaalogistiikka sekä työmaata koskevia säännöksiä ja vel-
voitteita. 
5.1 Aloituspalaveri 
Tehtävän aloituspalaverin tarkoituksena on varmistua siitä, että kaikilla osapuolilla 
on yhteinen käsitys työn suorituksesta, tavoitteista ja vastuista. Lisäksi varmiste-
taan, että kaikki tehtävän aloitusedellytykset ovat kunnossa ja työ voidaan suorittaa 
suunnitellusti sekä turvallisesti ilman häiriöitä. 
Julkisivumuurauksen aloituspalaveriin osallistui työmaan vastaava työnjohtaja, teh-
tävän toteutuksesta vastaava työnjohtaja, rakennusvalvoja sekä aliurakoitsijan työn-
johto. Palaverissa kerrattiin urakkarajat, edeltävien töiden tilanne, kaluston käyttö ja 
erikoishuomiota vaativia seikkoja/ongelmakohtia. 
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Kuva 7. Ote aloituspalaverista. 
5.2 Julkisivutiili 
Julkisivutiilenä käytetään samaa tiiltä kuin vanhassa rakennuksessa. Tiilen toimitta-
jana on Wienerberger Oy Ab. Vanhassa rakennusosassa käytetty tiili on erikoisko-
koinen sileä tuohenvalkoinen poltettu savitiili (285*185*135) mm ja siksi määrälas-
kentaan, menekkiin ja hukkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä sitä toimite-
taan ja valmistetaan vain tilattu määrä. Mikäli määrä ylittyy, pienen määrän valmis-
taminen erikseen vie vain aikaa ja rahaa. Tiili varastoidaan kohtuulliseen etäisyy-
teen mestasta urakkaneuvottelupöytäkirjan mukaisesti. Tiilen arvioitu menekki on 
17 kpl/m2, letkassa on 28 tiiltä ja letkoja on 7 %:n hukka-arviolla tilattu yhteensä 836 
letkaa. Tiili tulee varastoida tasaiselle alustalle sateelta ja pakkaselta suojattuna. 
5.3 Muuraussiilo ja laasti 
Muuraussiilon vaatimukset on tärkeää selvittää sen oikean toiminnan edellytyksenä. 
Muuraussiiloja löytyy toimittajalta kolme eri suuruusluokkaa, 2, 6 ja 9 m3. Sopimus 
solmittiin 9 m3/14 TN luokan siilosta, jonka mukana tulevista käyttöohjeista selviää 
niin veden kuin sähkön tarve, turvallisuusvaatimukset ja ohjeita vikatilanteisiin. 
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Tässä tapauksessa vedentarve oli 40-100 l/min ja sähkövirta 400 V/16 A. Vesilet-
kuna käytettään suuren vedentarpeen vuoksi 1” suuruista letkua. Vedensaannissa 
tulee ottaa huomioon, ettei sitä ole haaroitettu toisen vesipisteen kanssa, jota käy-
tetään aktiivisesti. Tällaisessa tapauksessa veden paine saattaa vaihdella ja laasti 
ei pysy tasalaatuisena notkeuden suhteen ja aiheuttaa turhaa hukkaa. Siilosta ja 
laastista tehtiin sopimus Saint-Gobain rakennustuotteet Oy:n kanssa. 
Muuraussiilo tulee pystyttää tasaiselle ja riittävän tukevalle alustalle tavarahissin vä-
littömään läheisyyteen työn helpottamiseksi. Samoin laastisäkit on hyvä varastoida 
siilon läheisyyteen, suojata sateelta ja irrottaa maasta, jottei mahdollinen makaava 
vesi pääse kovettamaan laastia mahdollisista rei’istä säkissä. (Saint-Gobain Finland 
Oy 2017.) 
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Kuva 8. Ote muurauslaastin ja siilon tilauksesta. 
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5.4 Aukkopalkit 
Aukonylityspalkeista tehtiin tarjouspyyntö Amutekille. Aukkopalkit tulee olla toimitet-
tuna työmaalle ennen muurauksen alkamista ja alapinta tulee olla maalattuna Ral 
9001 -sävyyn julkisivun värisuunnitelman mukaisesti. Aukkopalkkien asennuksessa 
toimitaan aukkopalkkitoimittajan Amutekin toimittaman ohjeiden mukaisesti. Amutek 
on toimittanut piirustusten mukaiset aukkopalkit työmaalle ja niiden asennus kuuluu 
aliurakoitsijalle. Aukkopalkit asennetaan tiilen päälle siten, että palkki on suoraan 
alapuolella tiiltä vasten. Palkin yläpuolelle puolestaan tehdään laastisauma, jonka 
päälle kivet muurataan. Nyrkkisääntönä aukkopalkkien asennukselle on, että palkin 
on tultava vähintään 15 cm yli aukosta ja palkin vaatimat raudoitukset 0,5 m yli auk-
kopalkin reunasta. 
Aukkopalkki tulee tukea taipumisen estämiseksi asennuksen aikana. Tuennaksi riit-
tää yleensä kolme lankkua tasaisin välein tukemaan aukkopalkkia aukon alareunaa 
vasten. Tuennan voi poistaa laastin saavuttaessa riittävän lujuuden noin muutaman 
päivän kuluessa. Laastin kovettuessa tiili holvaantuu aukon yläpuolella ja raudoituk-
set siirtävät yläpuolisia kuormia tasaisemmin. (Amutek Oy 2017.) 
5.5 Raudoituksen asennus 
Raudoitus kuuluu myös kokonaisuudessaan urakoitsijalle. Raudoitukset asenne-
taan muuraukseen rakennesuunnitelman ja Amutekin toimittaman aukkopalkki-
suunnitelman mukaisesti. Palkkien raudoitukseksi suositeltiin käyttämään Amutekin 
omia tikasraudoitteita, mutta raudoituksena käytetään 2T7/4T7 ruostumatonta har-
jaterästä kustannustehokkaampana vaihtoehtona. Raudoitteiden asennus tulee 
suorittaa vähintään 400 mm jatkospituudella ja aliurakoitsijalle toimitettujen raudoi-
tesuunnitelmien mukaisesti. Raudoituksesta on suositeltavaa lähettää tarjous-
pyyntö. Määrälaskennassa on tärkeää huomioida jatkospituudet ja aukkopalkkien 
vaatimien pätkittäisten raudoituksien aiheuttama suuri hukka. 
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5.6 Liikuntasaumat 
Liikuntasaumat sallivat rakenteiden liikkeen eri rakenneosien välillä. Tässä koh-
teessa rakennesuunnittelija on määrittänyt valmiit paikat liikuntasaumoille. Liikunta-
saumojen sijaintia jouduttiin muuttamaan aukkopalkkien vuoksi. Suunnitelmissa lii-
kuntasaumat sijaitsivat muurauksessa ikkunoiden/lasiseinien reunan myötäisesti, 
mutta Amutekin tekniikkahenkilöstön kanssa käydyn keskustelun mukaan liikunta-
sauma ei voi kulkea aukkopalkin ”läpi”. Rakennesuunnittelija hyväksyi muutokset 
liikuntasaumojen siirtämiseen kauemmas aukkopalkista. Liikuntasauma saumataan 
julkisivun väriin nähden huomaamattomalla elastisella saumausmassalla. Kouru-
työssä kannattaa huomioida syöksyn tullessa lähelle liikuntasaumaa ja pyrkiä sijoit-
tamaan se liikuntasauman päälle.  
Liikuntasaumojen sijainnilla on merkitystä. Liikuntasaumojen sijoituksessa tulee ot-
taa huomioon tuentakorkeuden vaihtelut, seinän pituus ja korkeus, seinän jatkuvuu-
den katkeaminen, kuten kulmat, ja tuennan mahdolliset liikuntasaumat. Liikunta-
sauma tulee sijoittaa paikkaan, jossa on 
–  rakenteen muutos tai korkeusero 
–  rakenteellinen liikuntasauma 
–  nurkka 
–  muurauksen paksuuden muutos 
–  kannatustavan muutos 
–  perustustavassa oleva muutos. 
(Suomen tiiliteollisuusliitto Ry 2017) 
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Kuva 9. Julkisivutiilen liikuntasaumadetalji. 
 
Taulukko 1. Liikuntasaumojen enimmäisväli. 
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6 LAATUVAATIMUKSET 
6.1 Materiaalivaatimukset 
Ulkotilaan tulevat tiilet täytyy olla säänkestäviä Suomen olosuhteissa ja kestää 
suunnitellun käyttöiän ajan. Tiilessä täytyy olla vähintään yksi sivu ilman vaurioita, 
jotka saattavat vaikuttaa muuratun seinän ulkonäköön. Käytettävän tiilen pinta ja 
mitat tulee olla sallittujen mittapoikkeamien rajojen sisäpuolella. (RunkoRYL 2010, 
163.) 
Taulukko 2. Sallitut mittapoikkeamat (RunkoRyl 2010). 
 
Muurauslaastin tulee olla tehdasvalmisteista m100/600 valmis- tai puolivalmislaas-
tia. Valmiin laastin valmistuksessa veden ja jauhon suhde tulee olla laastivalmista-
jan ohjeiden mukainen. Sekoitetun laastin tulee olla tasalaatuista ja säilyttää käyt-
tökelpoisuutensa muurauksen ajan. Laasti tulee suojata valmistuksen ja käytön vä-
lisenä aikana pakkaselta ja vesisateelta. (RunkoRYL 2010, 164, 165.) 
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Muurauskiinnikkeiden tulee täyttää eurokoodin ja Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa muurauskiinnikkeille asetetut vaatimukset. Kiinnitys seinään tulee olla 
riittävän luja ja muurauskiinnikkeiden tulee olla muotoiltu siten, että ne eivät pääse 
irtoamaan saumasta. Ulkoseiniin sijoitettavien muurauskiinnikkeiden korroosiokes-
tävyyden tulee kestää olosuhteiden mukaista rasitusta. (RunkoRYL 2010, 164.) 
6.2 Muuraaminen 
Ennen muurauksen aloitusta tai sen aikana muurattava seinä tulee suojata sateelta 
ja muulta haitalliselta kosteudelta. Ulkoseinää muuratessa muurauksen alapinta tu-
lee kosteuseristää bitumikaistalla sokkelista. Bitumikaista taitetaan muurattavaa sei-
nää vasten ja samalla täytyy varmistua sen huolellisesta kiinnityksestä. (RunkoRYL 
2010, 167.) 
Muuraus tehdään täysin saumoin. Sauma lasketaan täydeksi, kun sen pinta on enin-
tään 5 mm sisäänpäin painettu. Käytettävien muuraussiteiden vähimmäismäärä au-
kottomassa seinässä on 4 kpl/m2 ja aukkojen ympärillä 6 kpl/m2. Julkisivumuurauk-
sen taakse jätettävä tuuletusrako tulee olla vähintään 30 mm ilman tuuletukseen 
vaikuttavia laastipurseita. (RunkoRYL 2010, 167.) 
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7 TYÖTURVALLISUUS 
Peab Oy sitoutuu noudattamaan TTT- eli työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmää 
koskevaa OHSAS 18001 -standardia ja ympäristöjärjestelmää koskevaa ISO 14001 
-standardia. Aliurakoitsijan täytyy olla tietoinen oman työn ympäristö- ja työturvalli-
suusriskeistä ja ensisijaisesti pyrkiä ehkäisemään niitä. Hyvillä työolosuhteilla on 
tärkeä vaikutus tehokkaaseen työskentelyyn. Päätoteuttaja vastaa rakennustyö-
maan yleisestä turvallisuudesta. Nämä säännöt ovat voimassa kaikilla Peab Oy:n 
työmailla. (Peab Oy 2017 b.) 
Uuden työntekijän saapuessa työmaalle henkilö perehdytetään työmaahan. Pe-
rehdytyksessä käydään olennaisimmat asiat läpi työmaasta ja turvallisuudesta, ku-
ten työmaan urakoitsijat, työmaasuunnitelma, työturvallisuutta koskevat vaatimuk-
set ja ensiapupisteet sekä lisätään kulkulupa Cramocontrol-järjestelmään.  Jokaisen 
velvollisuus työmaalla on korjata tai ilmoittaa havaitsemastaan työturvallisuusvir-
heestä, esimerkiksi putoamissuojauksen puuttumisesta. Peab Oy:n työmaalla suo-
ritetaan viikoittainen sisäinen TR-mittaus Congrid-sovelluksella, jonka minimi kes-
kiarvo on 92 %. Mittauksesta ladattu raportti ja siinä ilmenevät havaitut puutteet toi-
mitetaan työmaatoimiston ja työntekijöiden taukotilan seinälle sekä saatetaan työn-
tekijöiden luettavaksi. Kaikki mittauksessa havaitut puutteet tulee korjata ennen nii-
den kuittausta hyväksytyksi. (Peab Oy 2017 b.) 
– Työntekijän turvallisuusvaatimukset: 
– kypärä ja suojalasit 
– Turvakengät 
– Määräysten mukainen suojavaatetus 
– Työturvallisuuskortti 
– Valjaat työskennellessä ilman putoamissuojia 
– Kulkulupa valokuvalla ja veronumerolla. 
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8 KUSTANNUSHALLINTA 
Kustannushallinnassa tehtävän aikatauluttaminen todenmukaisesti on hyvin olen-
nainen asia. Mikäli aikataulutus ei toimi, kaluston vuokra-ajat pidentyvät ja työ ei ole 
välttämättä sujuvaa. Tämä näkyy myös huomattavasti kustannuksissa. 
8.1 Kustannuskaavion luominen 
Kustannuskaavio on helpoin toteuttaa Excel-taulukolla. Taulukkoon merkitään ta-
voitearvio, suunniteltu, toteuma ja ennuste. Määrä, menekki ja yksikköhinta tulee 
olla kaaviossa, koska ne määräävät työstä tai materiaalista koostuvan hinnan. Kus-
tannukset tulee jakaa osakohteittain taulukkoon niiden seuraamisen ja ennustami-
sen helpottamiseksi. Materiaalin tullessa tiedetyn määrän mukaan koko tehtävää 
varten ne voidaan merkitä kustannuksiin eränä, kuten esimerkiksi aukkopalkit, joi-
den määrä ei muutu. 
Ensimmäisen osakohteen valmistuttua luodaan ennusteeseen kustannusarvio käy-
tettyjen/tehtyjen työtuntien, materiaalien ja kustannusten mukaisesti. Samalla voi-
daan kirjata valmistuneen osakohteen toteutuneet kustannukset. Tämän perusteella 
pystytään reagoimaan ajoissa kustannuksiin, mikäli ne nousevat yli tavoitearvion. 
(Peab Oy 2017 a.) 
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Kuva 10. Kustannuslaskelma. 
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9 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli suorittaa julkisivumuuraus ja laatia sille tehtä-
väsuunnitelma. Tavoitteena oli onnistua muurauksessa ilman ongelmia ja kustan-
nustehokkaasti ja saada muuraus valmiiksi aikataulun mukaisesti. Julkisivua muu-
ratessa on tärkeää olla tietoinen mahdollisista ongelmatilanteista ja tilannekohtai-
sista haasteista. Haasteita nykyaikaiselle muuraukselle asettaa julkisivujen moni-
muotoisuus. Erilaisuus on hyvin suosittua ja tämä saattaa aiheuttaa odottamatto-
masti työn etenemiseen. Arkkitehdit käyttävät myös paljon suurikokoisia ikkunoita 
ja näistä johtuvia vaikeita aukonylityksiä on paljon. 
Opinnäytetyössä käydyn kohteen julkisivumuuraus onnistuttiin toteuttamaan tavoi-
tearvion mukaisesti, mutta aikataulussa ei pysytty vaikeiden olosuhteiden ja arvioi-
tua pienemmän työsuoritteen johdosta. Julkisivumuurauksen valmistumisviikko siir-
tyi noin kuukauden suunniteltua myöhemmälle viikolle 48. Vastaavaan tilanteeseen 
voimme jatkossa varautua varmistamalla mahdolliselta aliurakoitsijalta suuremman 
työvoiman lisäyksen. Muurattavan kiven koko ja paino tulee myös ottaa huomioon 
sen takia, että se saattaa vaikuttaa poikkeavasti muurauksen etenemiseen. 
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